



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA POÇO - ARIZA - ICAPUI/CE	DATA :	09/06/2026	BDI : 25,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA POÇO - ARIZA - ICAPUI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	COMUNIDADE ARIZA - ICAPUI/CE	CAEMA	2019/12	116,68% -
CLIENTE:	SAAE - ICAPUI/CE	CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	- -
		COPASA	2025/02 - Base Centro	0,00% 0,00%
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% -
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	- -
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/05	- -
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	- -
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.829,41	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.829,41				R\$ 1.829,41
2	FUNDAÇÃO	R\$ 4.738,28	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 2.369,14	R\$ 2.369,14			R\$ 4.738,28
3	ESTRUTURA	R\$ 2.435,37		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 1.217,69	R\$ 1.217,68		R\$ 2.435,37
4	ALVENARIA	R\$ 12.241,21		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 6.120,61	R\$ 6.120,60		R\$ 12.241,21
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.630,65			100,00 %		100,00 %
					R\$ 1.630,65		R\$ 1.630,65
6	COBERTURA	R\$ 3.399,52				100,00 %	100,00 %
						R\$ 3.399,52	R\$ 3.399,52
7	PINTURA	R\$ 3.178,44			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 1.589,22	R\$ 1.589,22	R\$ 3.178,44
8	ESQUADRIAS	R\$ 6.283,82			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 3.141,91	R\$ 3.141,91	R\$ 6.283,82
9	CERCAMENTO	R\$ 710,16			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 355,08	R\$ 355,08	R\$ 710,16
10	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.116,80	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.779,20	R\$ 2.779,20	R\$ 2.779,20	R\$ 2.779,20	R\$ 11.116,80
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.166,78	14,67 %	26,25 %	35,39 %	23,69 %	100,00 %
			R\$ 1.785,09	R\$ 3.193,92	R\$ 4.306,04	R\$ 2.881,73	R\$ 12.166,78
		R\$ 59.730,44	R\$ 8.762,84	R\$ 15.680,56	R\$ 21.140,38	R\$ 14.146,66	R\$ 59.730,44
			R\$ 8.762,84	R\$ 24.443,40	R\$ 45.583,78	R\$ 59.730,44	